



Wałbrzych, dnia 08 sierpnia 2023 r.

SL. 01-08.2023 1-

RPDS.05.01.04-02-0001/17-030

**Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.05.01.04-02-0001/17**

1. Informacje ogólne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

1. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.),
2. § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej nadanego uchwałą nr III/21/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.
3. art. 10 ust. 1, art. 30, art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),
4. § 6 ust. 3 pkt 14 Porozumienia z dnia 12.06.2015 z późn. zm. w sprawie powierzenia zadań w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego – Gminie Wałbrzych jako Instytucji Pośredniczącej.
5. § 17 Decyzji nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r., RPDS.05.01.04-02-0001/17-08 z dnia 06.02.2023 r., RPDS.05.01.04-02-0001/17-09 z dnia 20.06.2023 r Gminy Wałbrzych „Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów-Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działanie nr 5.1 „Drogowa dostępność transportowa”, Poddziałanie nr 5.1.4 „Drogowa dostępność transportowa – ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolującej:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

1.3. Skład zespołu kontrolującego:

Sławomir Nitecki, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Kierownik zespołu kontrolującego
Ewelina Dalecka, Specjalista Działu Kontroli Projektów - Członek zespołu kontrolującego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

1.5. Adres jednostki kontrolowanej

ul. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych



1.6. Nazwa i numer projektu:

Przebudowa dróg wojewódzkich na 367 i 381 na obszarze Gmin Boguszów – Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa – Gorc i dzielnicy Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) - nr RPDS.05.01.04-02-0001/17

1.7. Numer decyzji o dofinansowanie:

Decyzja nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-00 z dnia 27.04.2018 r. o dofinansowaniu projektu wraz z aneksami nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-01 z dnia 27.06.2018 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-02 z dnia 02.01.2019 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-03 z dnia 28.08.2019 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-04 z dnia 30.03.2020 r.; nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-05 z dnia 06.07.2021 r., nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-06 z dnia 12.08.2021 r. oraz nr RPDS.05.01.04-02-0001/17-07 z dnia 05.10.2022 r., RPDS.05.01.04-02-0001/17-08 z dnia 06.02.2023 r. RPDS.05.01.04-02-0001/17-09 z dnia 20.06.2023 r

1.8. Typ kontroli:

Kontrola własna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:

Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:

W trakcie realizacji projektu

1.11. Data rozpoczęcia kontroli:

Data rozpoczęcia kontroli: 20.07.2023 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidłowości udzielania zamówień.

1.12.1. Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu „Droga Sudecka” (w zakresie aneksu nr 24 z dnia 12.07.2023 r.).

Szacunkowa wartość zamówienia: 34 378 910,00 PLN netto, 7 973 400,28 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 084-198280 – przekazanie ogłoszenia 25.04.2019 r. (30.04.2019 r. - data publikacji ogłoszenia). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 07.05.2019 – 2019/S 088-210251 (data przekazania 02.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 100-241432: 24.05.2019 (data przekazania: 22.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 106-258036: 04.06.2019 r. (data przekazania: 31.05.2019 r.). Sprostowanie ogłoszenia w DUUE: 2019/S 117-286106: 20.06.2109 r. (data przekazania: 18.06.2019 r.).

Wybrany wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce. Umowa nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r.

Wartość zawartej umowy pierwotnej: 41 294 441,90 PLN brutto (33 572 716,99 PLN netto).

Aneks nr 1 z dnia 18.12.2019 r., aneks nr 2 z dnia 29.01.2020 r., aneks nr 3 z dnia 30.03.2020 r.; aneks nr 4 z dnia 30.12.2020 r. oraz aneks 5 z dnia 18.02.2021 r. (roboty dodatkowe - zwiększenie wynagrodzenia o 184 749,15 zł netto, 227 241,45 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 31.08.2022 r. do 05.12.2022 r.), aneks nr 6 z dnia 07.06.2021 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 7 z dnia 20.07.2021 r. (roboty dodatkowe

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

jpaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



- zwiększenie wynagrodzenia o 90 000, 00 zł netto, 110 700,00 zł brutto oraz zmiana terminu realizacji zamówienia z 05.12.2022 r. do 30.06.2023 r.), aneks 8 z dnia 29.07.2021 r. (wprowadzenie podwykonawcy); oraz aneks 9 z dnia 09.08.2021 r. (zmiana dokonywania płatności), aneks nr 10 z dnia 22.12.2021 r. (w zakresie wprowadzenia podwykonawcy), aneks nr 11 z dn. 21.02.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 12 z dnia 04.05.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), aneks nr 13 z dn. 11.05.2022 r. (wprowadzenie podwykonawcy), aneks nr 14 z dn. 16.05.2022 r. (roboty zamienne – zwiększenie wynagrodzenia o kwotę 1 476 000,00 zł; aneks nr 15 z dn. 16.08.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia); aneks nr 16 z dnia 02.09.2022 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawcy); aneks nr 17 z dnia 10.10.2022 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawcy); aneks nr 18 z dnia 23.11.2022 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawcy); aneks nr 19 z dnia 23.01.2022 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia), aneks nr 20 z dnia 01.03.2023 r. (zmiana w zakresie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia oraz wprowadzenie do umowy podwykonawcy), aneks nr 21 z dnia 12.04.2023 r. (zmiana w zakresie wprowadzenia do umowy podwykonawcy), aneks nr 22 z dnia 17.04.2023 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawców), aneks nr 23 z dnia 28.04.2023 r. (wprowadzenie do umowy podwykonawców), **aneks nr 24 (w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia tj. do 28.09.2023 r.; wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych oraz zwiększenie wynagrodzenia)**

Wartość zawartej umowy po zawartych aneksach (1-23): 43 108 383,35 zł brutto, 35 047 466,14 zł netto.

Wartość zawartej umowy po zawartym aneksie nr 24: **47 653 401,27 zł brutto, 38 742 602,66 zł netto.**

1.12.2. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobięcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) (w zakresie aneksu nr 8 z dnia 12.07.2023 r.)

Szacunkowa wartość zamówienia: 859 472,75 PLN netto, 199 335,01 euro

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Zamawiający: Gmina Wałbrzych - Zarząd Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu

Nr i data ogłoszenia w DUUE: 2019/S 097-234926 z 21.05.2019 r. (data przekazania: 17.05.2019 r.).

Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 099-240731 z dnia 23.05.2019 r. Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 099 – 240731 z dnia 23.05.2019 r. , Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 109 – 266575 z dnia 07.06.2019 r., Sprostowanie ogłoszenia: 2019/S 117 – 288084 z dnia 20.06.2019 r.,

Umowa nr ZDKiUM/U-INW/180/W/2019 z dnia 24.09.2019 r. Wybrany wykonawca: B-Act Spółka Akcyjna ul. Paderewskiego 24, 85 – 075 Bydgoszcz wraz z aneksem nr 1 z dnia 22.01.2020 r.; aneksem nr 2 z dnia 24.01.2022 r., aneksem nr 3 z dnia 04.03.2022 r. (zmiana zapisów dotyczących płatności), aneksem nr 4 z dnia 15.09.2022 r. (w zakresie zmiany wartości wynagrodzenia oraz terminu realizacji zamówienia) oraz aneksu nr 5 z dnia 16.09.2022 r. (w zakresie zmiany osób wyznaczonych do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisku Głównego Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej drogowej z Pana Zbigniewa Kowalskiego na Pana Przemysława Mellera oraz wprowadzenie podwykonawcy w zakresie usługi związanej z koordynowaniem inspektorów nadzoru), aneksem nr 6 z dnia 21.11.2022 r. (zmiana formy prawnej wykonawcy – przekształcenie Spółki z o. o w Spółkę Akcyjną), aneksem nr 7 z dnia 28.03.2023 r. (w zakresie zmiany osoby wyznaczonej do realizacji przedmiotowego zamówienia na stanowisku Inżyniera Kontraktu z Pana Mirona Klomfasa na Pana Andrzeja Zajdzińskiego), **aneksem nr 8 z dnia 12.07.2023 r. (w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy oraz zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy)**

Wartość zawartej umowy: 1 158 400,00 PLN brutto.

Wartość umowy po zawarciu aneksów: **1 783 719,21 PLN brutto**

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bjp



2. Ustalenia i wnioski z kontroli.

2.1. Zamówienie publiczne: Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobiećcina w Wałbrzychu „Droga Sudecka” (w zakresie aneksu nr 24 z dnia 12.07.2023r.).

W dniu 20.07.2023 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 17.07.2023 r. sygn. DR.420.52.981.2022 przesłał do IPAW aneks nr 24 zawarty w dniu 12.07.2023 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/169-W/2019 z dnia 06.09.2019 r. z Wykonawcą – EUROVIA POLSKA S.A Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55-040. Przedmiotowe zamówienie było objęte kontrolą 226/2019.

Przedmiotowy aneks został zawarty w związku z wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji umowy, tj. sytuacji niemożliwej do przewidzenia w trakcie publikacji ogłoszenia o zamówieniu polegającej na konieczności wprowadzenia robót zamiennych/dodatkowych – wg Protokołu Konieczności Nr 6 i 7, a co za tym idzie wzrostem należnego wynagrodzenia. Aneks wprowadza również zmianę w zakresie terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji (w szczególności w zakresie Części III dotyczącej wykonanie robót budowlanych oraz uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy do którego nie zgłoszono sprzeciwu – do 28.09.2023 r.). Szczegółowe uzasadnienie dla wydłużenia terminu realizacji umowy do dnia 28.09.2023 r. zawarto we wniosku Wykonawcy o zmianę terminów kontraktowych (sygn. EU.WR.W.KJE.064.23 z dnia 19.01.2023 r.), jaki uzyskał pozytywną aprobatę Inżyniera Kontraktu, wyrażona w stanowisku z dnia 28.02.2023 r. (na bazie opinii prawnej z dnia 01.11.2022 r.).

Zmian w umowie dokonano w oparciu o zapisy art. 144 ust.1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 144 ust. 1c przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w/w zmiany zostały wprowadzone w sposób prawidłowy i nie ulegają zmianie ustalenia poprzednich kontroli, w tym kontroli pierwotnej nr 226/2019.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

2.2. Zamówienie publiczne: „Pełnienie nadzoru nad realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 367 – obwodnica Sobiećcina w Wałbrzychu („Droga Sudecka”) (w zakresie aneksu nr 8 z dnia 12.07.2023 r.)

W dniu 20.07.2023 r. Beneficjent - Gmina Wałbrzych (Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta) pismem z dnia 19.07.2023 r. sygn. DR.420.52.990.2023 przesłał do IPAW aneks nr 8 zawarty w dniu 12.07.2023 r. do umowy nr ZDKiUM/U-INW/180-W/2019 z dnia 24.09.2019 r. z Wykonawcą – B-Act Spółka Akcyjna. Przedmiotowe zamówienie było objęte kontrolą 226/2019; 19/2020 (w zakresie kontroli aneksu nr 1), 15/2022 (w zakresie aneksu nr 2), 28/2022 (w zakresie aneksu nr 3), 136/2022 (w zakresie aneksu nr 4 i 5), 163/2022 w zakresie aneksu nr 6 oraz 66/2023 (w zakresie aneksu nr 7).

Przedmiotowy aneks dotyczy wydłużenia terminu realizacji umowy w wyniku zawartego dnia 12.07.2023 r. aneksu nr 24 z Generalnym Wykonawcą robót, tj. Eurovia Polska S.A w zakresie konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych, co skutkuje wydłużeniem czasu realizacji przedmiotowego zamówienia do dnia 28.09.2023 r. oraz zwiększeniem nakładu pracy Inżyniera Kontraktu i potrzebą realizacji usług jakie nie były objęte umową podstawową, a co za tym idzie wzrostem wynagrodzenia należnego Wykonawcy o 172 997,54 PLN brutto z tytułu rozszerzenia usługi pełnienia nadzoru na robotami budowlanymi, wynikającymi z Protokołów Konieczności nr 6 i 7 (robót

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bip



dotychczasowych i zamiennych wynikających z Protokołów Konieczności nr 1,3 oraz 4 (zamiennych robót brukarskich, zamiennych robót na odcinku D1-S01 kanału Sobięcownika, zamiennych robót związanych ze zmianą technologii wykonania konstrukcji jezdni ok km 57+934 do km 58-270).

Przedmiotowy aneks został zawarty na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Zgodnie z art. 144 ust. 1c przekazano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że w/w zmiany zostały wprowadzone w sposób prawidłowy i nie ulegają zmianie ustalenia kontroli nr 226/2019, 19/2020, 15/2022, 28/2022, 136/2022,163/2022 oraz 66/2023.

Ocena postępowania: bez zastrzeżeń.

3. Stanowisko kontrolujących do zgłoszonych zastrzeżeń.

Nie dotyczy.

4. Informacja o nałożonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartości wydatków kwalifikowalnych.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości indywidualnych.

5. Wynik kontroli

Bez zastrzeżeń.

6. Zalecenia pokontrolne.

Brak zaleceń.

7. Informację pokontrolną sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kontrolującego i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej informacji pokontrolnej są chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233).

8. Lista załączników

Dokumentacja przekazana w ramach kontroli dostępna w siedzibie IPAW:

- 1) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.981.2023 z dnia 17.07.2023 r. w sprawie przesłania aneksu nr 24 z dnia 12.07.2023 r., (wpływ do IPAW 20.07.2023 r.; l.dz.799/2023),
- 2) Pismo ZDKiUM sygn. DR.420.52.990.2023 z dnia 19.07.2023 r. w sprawie przesłania aneksu nr 8 z dnia 12.07.2023 r., (wpływ do IPAW 20.07.2023 r.; l.dz.798/2023),
- 3) Wezwanie IPAW do złożenia uzupełnień – pismo z dnia 25.07.2023 r.
- 4) Odpowiedź Beneficjenta – pismo sygn. DR.420.52.1002.2023 z dnia 01.08.2023 r. (wpływ do IPAW 02.08.2023 r. – L.dz. 827/2023)



Zespół Kontrolujący
Sporządził:

SPECJALISTA

Sławomir Mięcki

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Zweryfikował:
Kontrola Projektów
Kamila Choptiany

Wałbrzych, dnia 08.08.2023 r.

Wałbrzych, dnia 08.08.2023 r.

SPECJALISTA

Ewelina Dalecka

(podpis członka zespołu kontrolującego)

Wałbrzych, dnia 04.08.2023 r.

Zatwierdził:
ZASTĘPCA DYREKTORA
INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ryszard Kaleckiński
(podpis)

Wałbrzych, dnia 08.08.2023 r.

Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przysługuje prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do *informacji pokontrolnej*.
2. Zastrzeżenia wnosi się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
3. W przypadku przekroczenia ww. ustawowego terminu zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia a *informacja pokontrolna* uznana zostaje za ostateczną po upływie ustawowego terminu na ich wniesienie.
4. Jednostka kontrolująca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczną *informację pokontrolną* zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.
5. Podjęcie dodatkowych czynności kontrolnych w celu ustalenia zasadności złożonych zastrzeżeń, żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie każdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeżeń.
6. Do ostatecznej *informacji pokontrolnej* oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.
7. Ostateczna *informacja pokontrolna* stanowi podstawę realizacji ustaleń pokontrolnych w niej zawartych.
8. Licząc terminy należy stosować zasady określone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110 -116). I tak: termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ul. J. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 74 150 faks (74) 84 74 151

ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu/bjp

Informacja pokontrolna uzyskała
status ostatecznej

w dniu 09 września 2023 r.
Data i podpis osoby upoważnionej

09.09.2023 SPECJALISTA

Ewelina Dalecka