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Watbrzych, dnia L. wrzesnia 2021 .

DK0.441.108.2020
Nr kontroli 97/2021
Oryginat

Informacja Pokontrolna
z kontroli projektu nr RPDS.04.03.04-02-0007/19

1. Informacje ogdlne.

1.1. Podstawa prawna kontroli:

1. art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym. (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 506 ze
zm.),

2. § 6 pkt 1 Statutu Instytucji Posredniczacej Aglomeracji Watbrzyskiej nadanego uchwata nr
111/21/2015 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 22 stycznia 2015 r.

3. art. 10 ust. 1, art. 30, art. 9 ust. 2 pkt 7 oraz pkt 8, art. 22 ust. 1 pkt 1i ust. 4, art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spdjnoéci finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2020 ., poz. 818),

4. §6ust.3 pkt 14 Porozumienia z dnia 12.06.2015 z p6z.zm. w sprawie powierzenia zadan w ramach
instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014 — 2020 przez Zarzad Wojewddztwa Dolnoslaskiego — Gminie
Watbrzych jako Instytucji Posredniczacej,

5. § 18 Umowy z dnia 17.02.2021 r wraz z aneksem o dofinansowanie projektu pn.: ,Dostosowanie
obiektu Swietlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form dziatalnosci kulturalnej przez
Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Swidnicy” nr RPDS.04.03.04-02-0007/19-00
w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Srodowisko i zasoby”, Dziatania nr 4.3 , Dziedzictwo kulturowe”,
Poddziatania nr 4.3.4 ,Dziedzictwo kulturowe — ZIT AW” Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Dolnoslaskiego 2014-2020.

1.2. Nazwa Jednostki Kontrolujacej:
Instytucja Posredniczaca Aglomeracji Watbrzyskiej

1.3 Sktad zespotu kontrolujgcego:
Alicja Surgieniewicz, Gtéwny Specjalista Dziatu Kontroli Projektéw — Kierownik zespotu kontrolujgcego
Stawomir Nitecki, Specjalista Dziatu Kontroli Projektéw — Cztonek zespotu kontrolujgcego

1.4. Nazwa jednostki kontrolowanej:
Gminny Osrodek kultury Sportu i Rekreacji

1.5. Adres jednostki kontrolowanej
ul. B. Glowackiego 4 58-100 Swidnica

1.6. Nazwa i numer projektu:
Dostosowanie obiektu Swietlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia nowych form dziatalnosci
kulturalnej przez Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Swidnicy — RPDS.04.03.04-02-0007/19
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1.7. Numer umowy o dofinansowanie:
Umowa nr RPDS.04.03.04-02-0007/19-00 z dnia 17.02.2021 r. wraz z aneksem nr RPDS.04.03.04-02-
0007/19-01 z dnia 25.05.2021 r.

1.8. Typ kontroli:
Kontrola wtasna instytucji na dokumentach.

1.9. Tryb kontroli:
Planowa.

1.10. Rodzaj kontroli:
W trakcie realizacji projektu.

1.11. Data rozpoczecia kontroli:
Data rozpoczecia kontroli: 30.06.2021 r.

1.12. Zakres kontroli

Kontrola ex-post prawidtowosci udzielania zamoéwien ( w zakresie aneksu Nr 1/2020 z dnia 16.01.2020
r. do umowy nr 18/2019 z dnia 03.12.2019 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 16.02.2021 r. do umowy
SA.262.2020 z dnia 23.07.2020 r.).

1.12.1. Zaméwienie publiczne: ,Wykonanie instalacji CO gazowej w $wietlicy wiejskiej w Pszennie”.
Szacunkowa warto$¢ zamodwienia: 231 103,43 PLN netto, 53 599,14 euro

Tryb udzielenia zamdéwienia: przetarg nieograniczony

Data upublicznienia w BZP: ogtoszenie nr 613414-N-2019 z dnia 22.10.2019 .

Umowa nr 18/2019 zawarta 03.12.2020 r. z Przedsigbiorstwem Wielobranzowym MAX Dumicz Leszek
Sp. J ul. Wroctawska 109, 58-306 Watbrzych

Wartos¢ zawartej umowy: 199 999,00 PLN brutto (ryczattowe)

Aneks Nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r.

Warto$¢ umowy po dokonanej zmianie: 219 095,30 PLN brutto.

1.12.2. Zaméwienie publiczne: ,Dostosowanie obiektu s$wietlicy wiejskiej w Pszennie do
prowadzenia nowych form dziatalnosci kulturalnej przez Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Swidnicy”.

Szacunkowa wartos¢ zamdwienia: 697 752,20 PLN netto, 163 434,80 euro

Tryb udzielenia zamdwienia: przetarg nieograniczony

Data upublicznienia w BZP: ogtoszenie nr 552222-N-2020 z dnia 16.06.2020 r.

Umowa nr SA.262.1.2020 zawarta 23.07.2020 r. z Przedsiebiorstwem Wielobranzowym MAX Dumicz
Leszek Sp. J ul. Wroctawska 109, 58-306 Watbrzych

Wartos$¢ zawartej umowy: 719 900,00 brutto (ryczaitowe)

Aneks Nr 1z dnia 16.02.2021 r.

Aneks Nr 2 z dnia 30.08.2021 r.

Warto$¢ umowy po dokonanej zmianie: 827 880,00 PLN brutto.
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2. Ustalenia i wnioski z kontroli.
2.1 Zamowienie publiczne: ,,Wykonanie instalacji CO gazowej w $wietlicy wiejskiej w Pszennie”

W dniu 30.06.2021 r. wptyneto do IPAW pismo Beneficjenta (pismo z dnia 28.06.2021 r.) w sprawie
przestania aneksu Nr 1/2020 z dnia 16.01.2020 r. do umowy nr 18/2019 z dnia 03.12.2019 r.
z Wykonawcg - Przedsigbiorstwem Wielobranzowym MAX Dumicz Leszek Sp. J ul. Wroctawska 109,
58-306 Watbrzych.

Aneks nr 1/2020 wprowadza zmiany w zakresie wydtuzenia terminu realizacji umowy z pierwotnie
przyjetego w umowie 20.01.2020 r. na 16.03.2020 r. oraz zmiany zakresu rzeczowego w postaci
koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych. Umowa byta przedmiotem kontroli nr
17/2021.

Podstawg wprowadzenia zmiany w umowie w zakresie terminu realizacji umowy byt art. 144 ust. 1 pkt.
1 ustawy pzp w zwigzku z zapisami § 9 ust. 2 pkt 1 lit. a) umowy. Mozliwoé¢ wprowadzenia ww. zmiany
zostata wprost przewidziana w dokumentacji zaméwienia. Zmiana w zakresie wydtuzenia terminu
realizacji umowy wynikata z koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktdrych opis i charakterystyka
zostata zawarta w Protokole Koniecznosci z dnia 10.01.2020 r. Stwierdzono, iz zakres prac koniecznych
do wykonania ma charakter rob6t dodatkowych, gdyz nie zostaty ujete do wykonania w dokumentacji
projektowej. W zwigzku z powyzszym zmianie ulegta kwota wynagrodzenia, o ktérej mowaw § 6 ust. 1
umowy, z przyjetej kwoty ofertowej wynoszgcej 199 999,00 PLN brutto na kwote 219 095,30 PLN
brutto (wzrost kwoty wynagrodzenia o 19 096,30 PLN brutto). Zmiana w powyzszym zakresie zostata
dokonana w oparciu o zapisy art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp i nie przekracza progu bagatelnosdi,
okreslonej dla ww. zmiany, ktéra dla robét budowlanych zostata okreélona na poziomie 15% wartoéci
pierwotnego zaméwienia (stanowi okoto 9,55 % wartosci pierwotnego zamowienia).

Ogtoszenie o zmianie umowy zostato opublikowane w Biuletynie Zamdwieri Publicznych pod nr
560167916- N —2020 w dniu 04.09.2020r.

W toku kontroli sprawdzono prawidtowos¢ i zgodnoéé wprowadzonej zmiany umowy z art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwieri publicznych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z péin.
zm.). Biorgc pod uwagg przedfozone dokumenty zespét kontrolujacy stwierdza, iz nie ulegajg zmianie
ustalenia przeprowadzone]j uprzednio kontroli nr 17/2021.

W przeprowadzonej procedurze nie stwierdzono nieprawidfowosci.
Ocena postepowania: bez zastrzezen.

2.2 Zamowienie publiczne: ,Dostosowanie obiektu $wietlicy wiejskiej w Pszennie do prowadzenia
nowych form dziatalnosci kulturalnej przez Gminny Osrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Swidnicy”

W dniu 30.06.2021 r. wptyneto do IPAW pismo Beneficjenta (pismo z dnia 28.06.2021 r.) w sprawie
przestania aneksu Nr 1 z dnia 16.02.2021 r. do umowy nr SA.262.1.2020 zawarta 23.07.2020 r.
z Wykonawcg - Przedsigbiorstwem Wielobranzowym MAX Dumicz Leszek Sp. J ul. Wroctawska 109,
58-306 Watbrzych. W dniu 31.08.2021 przestano aneks nr 2 z dn. 30.08.2021 r.

Aneks Nr 1 wprowadza zmiany w zakresie wydtuzenia terminu realizacji umowy z pierwotnie
przyjetego w umowie 31.03.2021 r. na 15.04.2021 r. oraz zmiany zakresu rzeczowego w postaci
koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych i wyceny robét zaniechanych.
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Aneks nr 2 uszczegétawia aneks nr 1 w zakresie podstawy udzielenia zamdwieri zmieniajacych wartosc
umowy podstawowe]j. Umowa byta przedmiotem kontroli nr 113/2020.

Podstawa wprowadzenia zmian w umowie bytart. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z pdzn. zm.) oraz § S ust. 2 pkt 1 lit. a,§ 9
ust. 2 pkt 4 i 6 oraz § 9 ust. 2 pkt 8 lit. d i g umowy. Mozliwo$¢ wprowadzenia ww. zmiany zostatfa
rowniez przewidziana w dokumentacji zamowienia. Zmiana w zakresie wydtuZenia terminu realizacji
umowy wynikata z koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych i zamiennych, ktérych opis i
charakterystyka zostata zawarta w Protokole Koniecznosci z dnia 08.02.2021 r. Stwierdzono, iz zakres
prac koniecznych do wykonania ma charakter robét dodatkowych, gdyz nie zostaty ujgte do wykonania
w dokumentacji projektowej. Ponadto zmiana dokonana w oparciu o zapisy art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Pzp i nie przekracza progu bagatelnosci, okre$lonej dla ww. zmiany, ktora dla rob6t budowlanych zostata
okreélona na poziomie 15% wartoéci pierwotnego zamdwienia (stanowi okoto 13,33 % wartosci
pierwotnego zamdwienia). W zatgczniku nr 1 do aneksu nr 2 szczegbétowo opisano zakres rzeczowy
objety aneksem oraz podstawe prawng jego zlecenia. W zwigzku z powyzszym zmianie ulegta kwota
wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 6 ust. 1 umowy, z przyjetej kwoty ofertowej wynoszgcej 719 900,00
PLN brutto na kwote 827 880,00 PLN brutto (wzrost kwoty wynagrodzenia o 107 980,00 PLN brutto).
Ogtoszenie o zmianie umowy zostato opublikowane w Biuletynie Zamdwieri Publicznych pod nr
560420439- N — 2021 w dniu 02.03.2021 r. oraz pod nr 540435350-N-2021 z dn.31.08.2021 r.

W toku kontroli sprawdzono prawidtowos¢ i zgodnos¢ wprowadzonej zmiany umowy z art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych. (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 1843 z pdin.
zm.). Biorgc pod uwage przedtozone dokumenty zesp6t kontrolujacy stwierdza, iz nie ulegajg zmianie
ustalenia przeprowadzonej uprzednio kontroli nr 113/2020.

W przeprowadzone]j procedurze nie stwierdzono nieprawidfowosci.
Ocena postepowania: bez zastrzezen.

3. Stanowisko kontrolujacych do zgtoszonych zastrzezen.
Nie dotyczy.

4. Informacja o natozonych korektach finansowych/dokonanych pomniejszeniach wartosci
wydatkow kwalifikowalnych.
W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidtowosci indywidualnych.

5. Wynik kontroli
Bez zastrzezen.

6. Zalecenia pokontrolne.
Brak zalecen.
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7. Informacje pokontroing sporzgdzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kontrolujacego
i kontrolowanego. Dane osobowe zawarte w niniejszej Informacji pokontrolnej sg chronione na
podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (t. j. Dz. U. 2019 r. poz.
1781) oraz ustawy z dnia 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z2019r., poz.
1010 ze zm.)

8. Lista zatgcznikow
Dokumentacja przekazana do kontroli dostepna w siedzibie IPAW:
1. Dokumentacja przekazana do kontroli w dn. 30.06.2021 r.
2. Wezwanie IPAW do ztozenia uzupetnieri/wyjasnien — pismo z dnia 15.07.2021 r.
3. Wyjasnienia Beneficjenta — pismo SK.3010.1.2021 z dnia 26.07.2021 r. (wptyw do IPAW w dniu
28.07.2021r.).
4. Aneks nr 2 do umowy — pismo z dnia 31.08.2021 r. (wptyw do IPAW w dniu 31.08.2021 r.).

Sporzadzit:
Zesp6t kontrolujgcy

GLOWNY /gPECJALlSTA
3 |

Alicj efiisdics
(podpis kierownika zespotu kontrolujacego) (podpis)

Watbrzych, dnia v/ wrzesnia 2021 r. Watbrzych, dnia .. wrzesnia 2021 r.

SPECJALISTA
r\ .'.' T ]
\Stawgmir¥itecki

(podpis cztonka zespotu kontrolujacego)

2

Watbrzych, dnia ..... wrzeénia 2021 r.

Zatwierdzit
PR A DYREETOR
- _T'_. ol LS v d A

B LS Trrrpe. wrasae

Rijszared Kalpetights = mmrmerissiee
~ (podpis)

A

Watbrzych, dnia 2. wrzesnia 2021 r.
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Pouczenie:

1. Podmiotowi kontrolowanemu, zgodnie z zapisami art. 25 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programéw w zakresie polityki spojnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przystuguje prawo do zgtoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej,
umotywewanych pisemnych zastrzezen do informacji pokontrolnej.

2. Zastrzezenia wnosi sie do Instytucji Posredniczacej Aglomeracji Watbrzyskie].

3. W przypadku przekroczenia ww, ustawowego terminu zastrzeZenia pozostawia sie bez rozpatrzenia a informacja pokontrolna uznana zostaje za ostateczng po uplywie
ustawowego terminu na ich wniesienie.

4, Jednostka kontrolujaca, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzezert, dokonuje ich rozpatrzenia i przekazuje ostateczng informacje
pokentrolng zawierajacq skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgtoszonych zastrzeiend wraz z uzasadnieniem odmowy
skorygowania ustaleni.

5. Podjecie dodatkowych czynnosci kontrolnych wcelu ustalenia zasadnoéci zlozonych zastrzezen, zadanie przedstawienia dokumentdw lub ztozenia
dodatkowych wyjasnien na piémie kazdorazowo przerywa bieg terminu na rozpatrzenie zastrzeieri.

6. Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgloszonych zastrzezen nie przystuguie mozliwosc zlozenia zastrzezen.

7. Ostateczna informacja pokontrolna stanowi podstawe realizacji ustalen pokontrolnych w niej zawartych.

8. Liczac terminy nalezy stosowa¢ zasady okreslone w tytule V ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 110-116). | tak: termin oznaczony

w dniach koriczy sie z uptywem ostatniego dnia. Jezeli poczatkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu
nie uwzglednia sie dnia, w kidrym zdarzenie nastapito. Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na dzieri uznany za ustawowae wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastepnego.

Informacja pokontrolna uzyskata
status ostatecznej

w dnlu “J’Q.Of'*?/‘)?’q’/
2£.0p 22041
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